

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
Муниципального общеобразовательного учреждения «Большеврудская средняя общеобразовательная школа».

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
1.	<p>Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Большеврудская средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Большеврудская СОШ), в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none">- Положение о деятельности Центра;- руководителя Центра;- Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;- Функций деятельности Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;	<p>Разработка и утверждение локального нормативного акта МОУ Большеврудская СОШ о создании Центра (на основании типовых положений)</p>	апрель 2019 года	Директор Руководитель Центра

	<p>- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <p>- плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</p>			
2.	<p>Заключение Соглашений между Учредителем и МОУ «Больше врудская СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Большеврудская СОШ в 2019 году</p>	<p>Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Комитетом образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)</p>	апрель – май 2019года	<p>Директор</p> <p>Гл.бухгалтер</p>
3.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного</p>	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей,</p>	апрель 2019 года	<p>Директор</p> <p>Руководитель Центра</p>

	<p>профилей «Точка роста» на базе МОУ Большеврудская СОШ в 2019 году</p>	<p>информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей</p> <p>Посредством:</p> <p>печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МОУ Большеврудская СОШ, баннера «<i>ТОЧКА РОСТА</i> <i>- федеральная сеть</i> <i>центров образования</i> <i>цифрового и</i> <i>гуманитарного</i> <i>профилей»</i> с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней</p>		
--	--	--	--	--

		информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.		
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Большеврудская СОШ, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении	1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МОУ Большеврудская СОШ – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Большеврудская СОШ .	апрель – июнь 2019 года	Директор
	квалификации, программах			
		направление на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета		

		о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров		
5.	Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	<p>1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-</p> <p>технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах</p>	сентябрь – декабрь 2019 года	Директор Руководитель Центра

		профессионального мастерства		
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	май – август 2019 года	Директор Гл.бухгалтер
7.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ Большеврудская СОШ, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	май – август 2019 года	Директор
8.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	июнь – август 2019 года	Директор Руководитель Центра

9.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>	<p>1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МАОУ Большеврудская СОШ</p>	июнь – август 2019 года	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>
10.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОУ</p>	август 2019 года	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>

		<p>Большеврудская СОШ.</p> <p>2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте</p> <p>МОУ Большеврудская СОШ</p>		
11.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Большеврудская СОШ</p>	<p>Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>сентябрь 2019 года</p>	<p>Директор Руководитель Центра</p>
12.	<p>Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)</p>	<p>Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)</p>	<p>август 2019 года</p>	<p>Директор Гл.бухгалтер</p>
13.	<p>Утверждение штатного расписания МОУ Большеврудская СОШ с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)</p>	<p>Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МОУ Большеврудская СОШ штатного расписания с 01 сентября 2019 года</p>	<p>август – сентябрь 2019 года</p>	<p>Директор Гл.бухгалтер</p>

14.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Руководитель Центра
15.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ Большеврудская СОШ в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОУ Большеврудская СОШ	сентябрь 2019 года	Руководитель Центра. Ответственный за информатизацию
16.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Руководитель Центра

		образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)		
17	<p>Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра</p> <p>Образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Большеврудская СОШ, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей</p>	<p>1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p> <p>2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ</p>	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор

	Большеврудская СОШ.		
--	------------------------	--	--

